

管制人員的答覆

(問題編號：3985)

總目： (49) 食物環境衛生署  
分目： (000) 運作開支  
綱領： (2) 環境衛生及有關服務  
管制人員： 食物環境衛生署署長 (劉利群)  
局長： 食物及衛生局局長

問題：

在二零二零至二一年度需要特別留意的事項中，署方指繼續推行優化公廁翻新計劃，分階段改善現有公廁的設計和設施，政府當局可否告知：

- 一) 翻新公廁的分階段時間和改善措施的詳情為何？
- 二) 需要翻新的公廁清單為何？以及當局挑選公廁進行翻新的準則為何？
- 三) 此次公廁翻新除了將會提高公廁的清潔衛生水平之外，當局會否同時改善其他設施，例如加入無分性別廁所，解決長者、傷殘人士、跨性別人士的需求？詳情為何？

提問人：陳志全議員 (立法會內部參考編號：265)

答覆：

- 一) 2019-20年《財政預算案》宣布政府撥款超過6億元推行優化公廁翻新計劃，由該年起計5年內分階段為食物環境衛生署管理約240所的公廁開展翻新或優化工程，以改善設備及提升公廁的衛生水平。
- 二) 食環署正與建築署緊密合作，首年展開了42所公廁的翻新或優化工程項目，其中7所公廁的優化工程經已完成，其餘工程正按計劃進行。該42所公廁的名單及工程時間表載於附件一。食環署正籌劃在2020-21年度為49所公廁進行翻新或優化工程，有關公廁名單載於附件二。食環署會參考公廁的使用率、位置、設備的維修狀況及興建或最近一次翻新工程時間，特別是針對使用率高和已經老化的公廁，編訂納入優化公廁翻新計劃的優先次序。視乎現有計劃的進度，食環署會考慮在適當時申請額外資源，加快翻新其餘的公廁。
- 三) 如情況許可，食環署會在翻新公廁時，提供暢通易達而無分性別的廁所和通用廁所。

**2019-20年度公廁翻新計劃涵蓋42所公廁一覽表**  
(截至2020年3月6日的情況)

## (甲) 20 項翻新工程

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期 <sup>1</sup>
1.	樂古道公廁	中西區	2020年9月至2021年6月
2.	樓梯街公廁	中西區	2020年9月至2021年6月
3.	林士街多層停車場公廁	中西區	2020年9月至2021年4月
4.	上水圍莆上村公廁	北區	2021年4月至12月
5.	井欄樹公廁	西貢區	2021年8月至2022年4月
6.	馬料水海濱公廁	沙田區	2020年12月至2021年8月
7.	科學園路公廁	沙田區	2020年8月至2021年4月
8.	山尾街公廁	沙田區	2021年2月至9月
9.	十二笏村公廁	沙田區	2021年8月至2022年4月
10.	大圍公共交通交匯處公廁	沙田區	2021年4月至11月
11.	渡頭村公廁	沙田區	2021年4月至11月
12.	香港仔大道十六號公廁	南區	2021年10月至2022年4月
13.	放馬莆公廁	大埔區	2020年11月至2021年8月
14.	馬窩公廁	大埔區	2021年4月至12月
15.	塔門碼頭公廁	大埔區	2021年4月至12月
16.	欣澳公廁	荃灣區	2020年10月至2021年7月
17.	橫龍街公廁	荃灣區	2021年4月至11月
18.	摩利臣山道公廁	灣仔區	2021年2月至8月
19.	科學館道公廁	油尖區	2021年2月至9月
20.	康景街公廁	元朗區	2021年3月至12月

<sup>1</sup> 工程開展及完成日期須視乎公眾諮詢進度

(乙) 22項優化工程

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期 <sup>2</sup>
1.	香港公園室內運動場公廁	中西區	2020年3月至6月
2.	永樂街公廁	中西區	2020年3月至6月
3.	昂平路交匯處公廁	離島區	2019年10月至2020年1月 (已完工)
4.	達東路公廁	離島區	2019年9月至2020年1月 (已完工)
5.	葵芳站巴士總站公廁	葵青區	2019年10月至2020年4月
6.	葵興站巴士總站公廁	葵青區	2019年10月至2020年4月
7.	鯉魚門馬環公廁及浴室	觀塘區	2020年3月至6月
8.	崇仁街公廁	觀塘區	2020年2月至6月
9.	旺角道公廁	旺角區	2020年6月至10月
10.	洗衣街花園公廁	旺角區	2020年9月至2021年2月
11.	洗衣街公廁	旺角區	2020年5月至10月
12.	南昌街公廁	深水埗區	2019年6月至11月 (已完工)
13.	北河街街市地下及一樓公廁	深水埗區	一樓: 2019年9月至12月 (已完工) 地下: 2020年4月至7月
14.	欽州街公廁	深水埗區	2019年12月至2020年5月
15.	柴灣角街公廁	荃灣區	2020年4月至6月
16.	川龍村公廁	荃灣區	2019年10月至2020年2月 (已完工)
17.	香車街公廁	荃灣區	2019年10月至2020年1月 (已完工)
18.	城門道公廁	荃灣區	2020年4月至6月
19.	灣仔街市公廁	灣仔區	2020年4月至10月

序號	公廁名稱	地區	暫定／實際工程開展及完成日期 <sup>2</sup>
20.	加士居道公廁	油尖區	2019年9月至2020年2月 (已完工)
21.	佐敦道公廁	油尖區	2019年9月至2020年1月 (已完工)
22.	街市街公廁及浴室	油尖區	2019年10月至2020年5月

<sup>2</sup> 工程開展及完成日期須視乎公眾諮詢進度

## 2020-21年度公廁翻新計劃涵蓋49所公廁一覽表

## (甲) 20 項翻新工程

序號	公廁名稱	地區	地址
1.	威靈頓街公廁 (男廁)	中西區	中環威靈頓街及皇后大道中交界
2.	華興里公廁及浴室	中西區	上環城皇街及華興里交界
3.	雪廠街公廁	中西區	中環雪廠街16號對面
4.	石塘咀市政大廈公廁	中西區	石塘咀皇后大道西470號石塘咀市政大廈2樓
5.	赤柱大潭村公廁	南區	赤柱大潭村近香港航海學校
6.	南灣公廁	南區	南灣道近南灣海灘
7.	圓卓一村公廁	離島區	長洲圓卓第一村
8.	馬灣涌公廁	離島區	東涌馬灣涌
9.	晏架街遊樂場公廁	旺角區	晏架街遊樂場
10.	鍾屋村公廁	屯門區	鍾屋村
11.	建隆街公廁	屯門區	屯門建隆街 (近石排頭遊樂場)
12.	大棠路公廁及浴室	元朗區	元朗西菁街 (近富達廣場)
13.	谷亭街公廁	元朗區	元朗谷亭街
14.	鹿頸公廁	北區	沙頭角鹿頸路近陳鳳記士多
15.	魚角公廁	大埔區	大埔魚角村
16.	東平洲公廁	大埔區	東平洲
17.	塔門下圍公廁	大埔區	大埔塔門下圍
18.	塔門漁民新村北公廁	大埔區	大埔塔門漁民新村
19.	塔門漁民新村南公廁	大埔區	大埔塔門漁民新村
20.	將軍澳工業村公廁	西貢區	駿日街

(乙) 29項優化工程

序號	公廁名稱	地區	地址
1.	堅尼地道公廁	中西區	中環堅尼地道及花園道交界
2.	港澳碼頭巴士總站公廁	中西區	上環港澳碼頭巴士總站側
3.	醫院道公廁	中西區	西營盤醫院道4號 食物安全中心地庫
4.	鰂魚涌街市公廁	東區	鰂魚涌街38號
5.	百福道公廁	東區	百福道與健康中街交界
6.	業發街公廁	南區	近黃竹坑業發街12號
7.	索罟灣公廁	離島區	南丫島索罟灣碼頭
8.	羅屋村公廁	離島區	大嶼山羅屋村
9.	水口公廁	離島區	大嶼山水口村
10.	博文街公廁	旺角區	深旺道1號奧運站
11.	美孚新邨巴士總站公廁	深水埗區	美孚新邨巴士總站
12.	龍崗道公廁	九龍城區	龍崗道30-32號
13.	基業里公廁	觀塘區	觀塘基業里近 觀塘碼頭巴士總站
14.	大連排道公廁	葵青區	大連排道近工業街
15.	打磚坪街公廁	葵青區	打磚坪街靠近停車場
16.	田心新村公廁	屯門區	田心新村
17.	新圍公廁	元朗區	元朗廈村新錫路新圍
18.	深港西部通道口岸 設施貨檢區(香港)公廁(1)	元朗區	深港西部通道口岸 設施貨檢區(香港)(1)
19.	深港西部通道口岸 設施貨檢區(香港)公廁(2)	元朗區	深港西部通道口岸 設施貨檢區(香港)(2)
20.	和興村公廁	北區	粉嶺和興村停車場側
21.	水圍公廁	大埔區	大埔水圍村

序號	公廁名稱	地區	地址
22.	大埔頭南公廁	大埔區	大埔頭村
23.	牛皮沙村公廁	沙田區	沙田圍路與 牛皮沙街交界
24.	禾寮坑村公廁	沙田區	禾寮坑村
25.	火炭村公廁	沙田區	火炭村近山尾街
26.	北港村公廁	西貢區	北港路燈柱No.EB31651 對面
27.	大埔仔下村公廁	西貢區	大埔仔下村
28.	大網仔公廁	西貢區	大網仔停車場側
29.	沙橋(糧船灣)公廁	西貢區	沙橋(糧船灣)

- 完 -